

**1.2. План мероприятий («дорожная карта»)  
по введению ФООП**

<b>№п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Февраль-август 2023	Зам. по УВР
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Февраль-август 2023	Директор, зам Директора по УВР
3.	Издание приказа «О переходе на ФООП»	Апрель 2023	Директор
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП	Март 2023	Директор, зам. директора
5.	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФООП)	Февраль 2023	Зам. по УВР
6.	Издание приказа об утверждении локальных актов Лицея в сфере образования, приведенных в соответствие с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	Директор
7.	Мониторинг готовности Лицея к реализации ФООП с 01.09.2023г.	Август 2023	Зам. по УВР
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
8.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор
9.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель– июнь 2023	Зам. по УВР
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
10.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – август 2023	Зам. по УВР
11.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	Зам по УВР
12.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль – август 2023	Зам. по УВР
13.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель - август 2023	Зам. по УВР, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
14.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О переходе на полное применение ФООП»	Апрель 2023	Зам. по УВР

15.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП	Март-апрель 2023	Зам. по УВР, рабочая группа
16.	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023	Март – август 2023	Зам. по УВР
17.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 1 мая 2023	Зам по УВР, отв. за сай
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
18.	Анализ ресурсного обеспечения Лицея в соответствии с требованиями ФООП	Февраль - август 2023	Директор, зам. директора
	Обеспечение оснащённости Лицея в соответствии с требованиями ФООП к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Зам. по УВР
19.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Апрель –август 2023	Зам. по УВР
20.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП	Июнь-август 2023	Зам. по АХР